

Realizace projektu:

Projekt byl realizován v období 1.4.2009 – 31.3.2011.

Během celého období byl projekt průběžně řízený po organizační i ekonomické stránce.

Probíhaly porady a individuální konzultace. Byla zajišťovaná publicita projektu.

Plánované aktivity i naplňování monitorovacích indikátorů probíhalo v souladu s plánovaným projektem.

Klíčové aktivity:

01 Zpracování výukových programů a materiálů sloužících k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro UR s důrazem na environmentální oblast

- zahájení k 1.4.2009
- 1.4. – 30.6.2009 byly vytvořené materiály zaměřené na obecnou problematiku udržitelného rozvoje (UR)
- 1.7. – 31.8.2009 řešitelský tým projektu vypracoval materiály s důrazem na mezipředmětové vztahy a ŠVP se začleněním prvků UR
- 1.9.2009 – 31.3.2010 byla vytvořená databáze materiálů (odborné texty, prezentace, poznávačky, testy, návrhy na praktickou činnost, pracovní listy a výukové programy) v návaznosti na jednotlivé panely učebny v přírodě (02 klíčová aktivita)
- 1.4. – 30.6. 2010 a 1.9. – 30.11.2010 byla databáze ověřována ve výuce a průběžně doplňována
- 1.12.2010 – 31.3.2011 byla databáze vytvořených materiálů využívána ve výuce cílovou skupinou žáci
- realizačním týmem projektu byly vypracované školící materiály pro cílovou skupinu žáci

V 01 kl.aktivitě bylo postupně vypracováno 8 nově vytvořených/inovovaných produktů a 8 vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP, a to jako:

Druhy výukových materiálů	Počet
odborné texty	54
poznávačky	21
prezentace	44
návrhy pro praktickou činnost	61
pracovní listy	25
testy	21
panely učebny v přírodě (v 02 kl.aktivitě)	41
výukové programy	109

02 Nové organizace formy práce ve výuce, v oblasti environmentálního vzdělávání včetně učebny v přírodě

- 1.6. – 31.8.2009 vypracování návrhů panelů pro učebnu v přírodě
- 1.9.2009 - 31.3.2010 vytvoření panelů učebny v přírodě, vyrobení stojanů a rámců, kompletace a umístění do terénu

- 1.4. – 30.6. 2010 a 1.9. – 30.11.2010 ověřování učebny v přírodě ve výuce v návaznosti na databázi výukových materiálů vytvořených v 01 klíčové aktivitě
- 1.12.2010 – 31.3.2011 využívání učebny v přírodě i výukových materiálů ve výchovně vzdělávacím procesu

Monitorovací indikátory:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP	8
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů	8
Počet podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání	23
Počet podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání – muži	10
Počet podpořených osob-pracovníků v dalším vzdělávání – ženy	13
Počet podpořených osob v poč.vzdělávání-děti, žáci	200
Počet podpořených osob v poč.vzdělávání-děti, žáci – dívky	110
Počet podpořených osob v poč.vzdělávání-děti, žáci – chlapci	90
Počet podpořených osob celkem	223
Počet osob poskytujících služby celkem	8